

## Umsetzungsplan für Energieeinsparungsmaßnahmen gemäß §9 EnEg

**Unternehmen** Aspen Bad Oldesloe GmbH  
**Erstellt am** 13.01.2025  
**Aktualisiert am** 22.05.2025  
**Verantwortliche Person** Energiemanagementbeauftragter

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Zeitraumen		Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person/Bereich	erwartete Einsparung		Status
			Start (Aufnahme Projekt)	Fertigstellung			Energie (kWh/a)	CO2 (t/a)	
n.a.	Neubeschaffung Klimakammer für Stabilitätsuntersuchungen	30.000 €	Okt 23	Aug 24	interne Betriebsanalyse	Head of Laboratory QC Systems	60.444	26,29	abgeschlossen
n.a.	Reduzierung LWR im Einklang mit den GxP Anforderungen - Phase 1a - B3	5.000 €	Dez 23	Dez 24	interne Betriebsanalyse, geänderte Anforderungen	Head of HVAC & BMS	17.967	7,82	abgeschlossen
n.a.	WFI Erzeugung Geb.33	170.000 €	Jan 22	Jun 24	interne Betriebsanalyse	Head of Engineering Processes & Media Systems	457.888	92,04	abgeschlossen
n.a.	Ersatz Beleuchtungsfelder in Geb.6 - 1 OG durch LED Felder	45.000 €	Mai 23	Mrz 24	interne Betriebsanalyse, gesetzliche Vorgaben	Head of Facility	21.262	9,25	abgeschlossen
n.a.	Ersatz Kältemaschine KM2	66.370 €	Aug 23	Nov 23	interne Betriebsanalyse	Head of HVAC & BMS	25.427	11,06	abgeschlossen
n.a.	Gebäude 14 Optimierung der LWR (Optimierung Tablettenfertigung)	15.000 €	Jul 22	Dez 22	interne Betriebsanalyse	Head of HVAC & BMS	42.316	18,40	abgeschlossen
n.a.	Reduzierung Energiebedarf im Rechenzentrum durch Konsolidierung von Servern und Demontage von Rechnern	500 €	Sep 24	Mrz 25	interne Betriebsanalyse	Head of DTI	6.386	2,78	abgeschlossen